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梓潼东石胜利大桥提前 7 月完工 

公司领导督查要求做好收尾工作 

1 月 8 日，淅淅冬雨，寒气逼人。公司董事长管静野、总经

理左伊、常务副总经理李仕光、安全办主任赵德荣等一行，兴

致勃勃的来到绵阳梓潼县东石胜利大桥督查工作。 

刚下车，大家就看到一座大桥像一道彩虹跨越潼江，非常

雄伟壮观。领导们高兴地漫步桥面，一边仔细检查，一边听取

项目部负责人汇报施工情况。梓潼县东石胜利大桥 BT 项目经梓

潼县人民政府批准采用 BT招商（标）模式进行，招商（标）人

为梓潼县重点公路建设指挥部。大桥 10跨，全长 243米，双向

4 车道，宽 20米。计划工期为 18个月。我公司中标承建该工程
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后，组织精干的施工队伍，制定了规范科学的施工方案，秉承

“诚信奋进，建设精品”的企业精神，在确保安全文明施工的

前提下，保证工程质量，抓好工程进度。公司董事长管静野和

其他主要领导多次前往工地视察工作，切实解决施工中出现的

问题，安全办等部门也经常检查安全生产、文明施工，大力支

持项目部搞好各项工作。由于政府、监理、设计、施工等各方

面的努力，目前大桥已经基本完工，比原计划工期提前 7 个月，

得到了梓潼县重点公路建设指挥部的高度称赞。 

公司领导对项目部的人员给予了充分褒奖，同时殷切希望

大家再接再厉，一丝不苟，做好后期收尾工作。项目部负责人

表示，一定按照公司领导的要求，有始有终，做好各项工作，

交一份满意的答卷，为公司获得更多的荣誉。 

（总经办、安全办） 
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